

# 1925: contratto costruzione scuola elementare

ING. FERNANDO PERLINI

PROVINCIA DI BERGAMO

CIRCONDARIO DI BERGAMO

COMUNE DI BREMBATE SOPRA

LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO.-

IMPRESA DI COSTRUZIONI CM. LUIGI COLOMBO

Contratto in data 4 Novembre 1925.-

Approvato il 16 Novembre 1925.-

Registrato il 25 Novembre 1925.-

Importo a ragione di perizia dei lavori e spese L.	173227.76
Aumento deliberato e approvato in ragione del 10%"	17322.77
	-----
	190550.53
Deduzione del ribasso d'asta del 2 %	3811.01
	-----
Importo a ragione di contratto dei lavori e spese L.	186739.52
	-----

III° S T A T O

dei lavori eseguiti a tutto il

*29 aprile 1926*

ING. FERNANDO PERLINI

*ing. Fernando Perlini*

12006  
2  
14/11/25



1179

1/2  
N. 825

Scrittura di contratto per costruzione  
dell'edificio scolastico del Comune  
di **Brembate Sopra**

+ 22

di 4 novembre 1925

S'anno nulla novemototadicinquie  
questo giorno quattro novembre nello  
ufficio comunale di **Brembate Sopra**.  
- Remesso che in seguito all'ap-  
palto per licitazione privata con  
verbale del giorno 25 luglio 1925 del  
finante appurato e registrato in data  
11 agosto 1925. N. 103 Vol. 40, venivano  
dal Commisario Prefetto di questo Co-  
mune aggiudicato l'appalto di cui  
progetto dell'ingegnere Sig. Fernando Fer-  
lini in data 12 settembre 1924 per la  
costruzione dell'edificio scolastico di que-  
sto Comune di **Brembate Sopra**, in  
L. 190.550,53 al signor **Volombo Luigi**  
fu **Domènico di Mafello** come quello  
che ha offerto una maggiore ribattitura  
to in 2 (due) per cento sui prezzi del  
progetto aumentati del 10% come  
a verbale di aggiudicazione sopra men-

Registre	L. 40
Trascri.	1
Valore	1
Costati	1
C. 1925	1
	40 10

PONTE SAN PIETRO 25-11-90  
Registrato a Vol. 40 Atti  
N. 826  
Esatto Lire undicimila 07/10  
Il Reggente  
*[Signature]*

